

INSTRUKCJA Na podstawie tabeli określ kolejność i zależności między zadaniami.

ZADANIE	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ
A	■				
B		■	■		
C			■	■	
D		■	■	■	
E				■	■

1. Które zadanie rozpoczyna się najwcześniej?

2. Które zadanie trwa najdłużej?

3. Które zadania są realizowane równolegle? W jakim/jakich miesiącach?.

4. W który miesiąc rozpoczyna się zadanie E?

Jaką informację daje wykres Gantta kierownikowi projektu?