

Zarządzanie czasem w projekcie

INSTRUKCJA Uzupełnij zdania pojęciami z ramki. Jedno pojęcie podano dodatkowo.

harmonogram • kolejność • czas trwania • interesariusze • ewaluacja • zasoby

1. Po identyfikacji działań należy ustalić ich _____.
2. Następnie szacuje się _____ poszczególnych działań.
3. Czas, materiały, sprzęt i budżet to _____ projektu.
4. Graficzny plan realizacji zadań w czasie to _____.
5. Po zakończeniu projektu przeprowadza się _____.

Dlaczego harmonogram trzeba monitorować i kontrolować?